巨鹿县财政局
巨鹿县审计局 文件

巨财〔2026〕25号

巨鹿县财政局 巨鹿县审计局
关于2026年财政常态化帮扶资金监督检查暨中期绩效自评抽查报告

按照《巨鹿县财政局 巨鹿县审计局关于2026年财政常态化帮扶资金监督检查暨中期绩效自评抽查的通知》（巨财〔2026〕24号），9月22日—23日，县财政局、县审计局对纳入2026年财政常态化帮扶资金项目，抽取部分项目进行了监督检查暨中期绩效评价，有关情况报告如下：

一、基本概况

2026年，我县财政衔常态化帮扶资金11354.5万元，共涉及22个项目。其中产业发展类项目14个，资金5577万元；基础设施类项目3个，资金4579.5万元；就业补贴类项目2个，资金130万元；其他类项目3个，资金1068万元。

按照监督检查暨中期绩效自评抽查方案，从以上项目中随机抽取5个项目进行自评抽查。

二、自评抽查工作开展情况

按照方案安排，县财政局和审计局成立了中期绩效自评抽查小组，各项目承担单位单位先开展自评，提交有关资料后由自评抽查小组进行检查并评价。

本次检查共随机抽取项目5个，涉及资金3127万元，其中： 2026年小吕寨农资农产品仓储基地资产收益合作项目，资金200万元；2026年特色农业产业园区项目，资金396万元；2026年和美乡村基础设施项目，资金1115万元；2026年补短板村基础设施项目，资金1376万元；2026年务工交通补贴项目，资金40万元。

三、抽取评价项目得分情况

（一） 2026年小吕寨农资农产品仓储基地资产收益合作项目。单位自评得分100分，本次检查暨中期评价得分89分。该项目从乡村振兴项目库中提取，进行了项目整体公开公示，实行了国库集中支付制，阶段性拨款进行了公开公示，支出进度缓慢，资产尚未移交。

（二）2026年特色农业产业园区项目。自评得分100分，本次检查暨中期评价得分85分。该项目从乡村振兴项目库中提取，进行了项目整体公开公示，按规定实施了招投标、采购，财务审批程序规范，阶段性拨款进行了公开公示，支出进度缓慢，资产尚未移交。

（三）2026年和美乡村基础设施项目。单位自评得分100分，本次检查暨中期评价得分88.7分。该项目从乡村振兴项目库中提取，进行了项目整体公开公示，按规定实施了招投标、

采购，财务审批程序规范，实行了国库集中支付制，支出进度缓慢，资产尚未移交。

（四）2026 年补短板村基础设施项目。单位自评得分 100 分，本次检查暨中期评价得分 88.9 分。该项目从乡村振兴项目库中提取，进行了项目整体公开公示，按规定实施了招投标、采购，财务审批程序规范，实行了国库集中支付制，阶段性拨款进行了公开公示，支出进度缓慢，资产尚未移交。

（五）2026 年务工交通补贴项目。单位自评得分 100 分，本次检查暨中期评价得分 99 分。该项目从乡村振兴项目库中提取，进行了项目整体公开公示，按规定实施了招投标、采购，财务审批程序规范，实行了国库集中支付制，阶段性拨款进行了公开公示，支出进度为 99.3%。

各项目得分情况详见 2026 年财政常态化帮扶资金中期绩效自评抽查评分表。

四、存在问题

本次检查暨中期绩效自评抽查除对已抽取项目外，对其他项目进行了关注，部分项目施工进度缓慢，导致资金支出进度未达到序时进度，要认真抓好财政资金支出工作，确保资金发挥效益。

附件：《巨鹿县财政局 巨鹿县审计局 2026 年财政常态化帮扶资金监督检查暨中期绩效自评抽查整改意见书》

巨鹿县财政局　　巨鹿县审计局

2026 年 9 月 24 日

附件1：

2026年财政常态化帮扶资金中期绩效评价评分表

项目承担单位：农业农村局

项目名称：2026年小吕寨农资农产品仓储基地资产收益合作项目

一级指标	二级指标	指标解释	设定分值	评分标准	得分
投入	项目设置	是否从乡村振兴项目库提取	10	是（10），否（0）	10
管理	项目公开公示	项目是否进行公开公示	15	是（15），否（0）	15
	项目招投标（采购）	工程类项目是否按规定实施招投标、采购	15	是（15），否（0）	15
支出	财务管理	财务审批是否规范	10	是（10），否（0）	10
		是否取得发票	10	是（10），否（0）	10
		是否采取银行划拨	10	是（10），否（0）	10
		阶段性拨款是否公开公示	10	是（10），否（0）	10
	资金支出率	资金支出率是否达到序时进度	15	是（15），否（按比例得分）	9
效果	项目完成后期管理	提供资产移交证明、资产租赁协议或收益入账	5	是（5），否（0）	0
合计			100		89

附件1：

2026年财政常态化帮扶资金中期绩效评价评分表

项目承担单位：农业农村局　　项目名称：2026年特色农业产业园区项目

一级指标	二级指标	指标解释	设定分值	评分标准	得分
投入	项目设置	是否从乡村振兴项目库提取	10	是（10），否（0）	10
管理	项目公开公示	项目是否进行公开公示	15	是（15），否（0）	15
	项目招投标（采购）	工程类项目是否按规定实施招投标、采购	15	是（15），否（0）	15
支出	财务管理	财务审批是否规范	10	是（10），否（0）	10
		是否取得发票	10	是（10），否（0）	10
		是否采取银行划拨	10	是（10），否（0）	10
		阶段性拨款是否公开公示	10	是（10），否（0）	10
	资金支出率	资金支出率是否达到序时进度	15	是（15），否（按比例得分）	5
效果	项目完成后期管理	提供资产移交证明、资产租赁协议或收益入账	5	是（5），否（0）	0
合计			100		85

附件1：

2026年财政常态化帮扶资金中期绩效评价评分表

项目承担单位：农业农村局　　项目名称：2026年和美乡村基础设施项目

一级指标	二级指标	指标解释	设定分值	评分标准	得分
投入	项目设置	是否从乡村振兴项目库提取	10	是（10），否（0）	10
管理	项目公开公示	项目是否进行公开公示	15	是（15），否（0）	15
	项目招投标（采购）	工程类项目是否按规定实施招投标、采购	15	是（15），否（0）	15
支出	财务管理	财务审批是否规范	10	是（10），否（0）	10
		是否取得发票	10	是（10），否（0）	10
		是否采取银行划拨	10	是（10），否（0）	10
		阶段性拨款是否公开公示	10	是（10），否（0）	10
	资金支出率	资金支出率是否达到序时进度	15	是（15），否（按比例得分）	8.7
效果	项目完成后期管理	提供资产移交证明、资产租赁协议或收益入账	5	是（5），否（0）	0
合计			100		88.7

附件1：

2026年财政常态化帮扶资金中期绩效评价评分表

项目承担单位：农业农村局　　项目名称：2026年补短板基础设施建设项目

一级指标	二级指标	指标解释	设定分值	评分标准	得分
投入	项目设置	是否从乡村振兴项目库提取	10	是（10），否（0）	10
管理	项目公开公示	项目是否进行公开公示	15	是（15），否（0）	15
	项目招投标（采购）	工程类项目是否按规定实施招投标、采购	15	是（15），否（0）	15
支出	财务管理	财务审批是否规范	10	是（10），否（0）	10
		是否取得发票	10	是（10），否（0）	10
		是否采取银行划拨	10	是（10），否（0）	10
		阶段性拨款是否公开公示	10	是（10），否（0）	10
	资金支出率	资金支出率是否达到序时进度	15	是（15），否（按比例得分）	8.9
效果	项目完成后期管理	提供资产移交证明、资产租赁协议或收益入账	5	是（5），否（0）	0
合计			100		88.9

附件1：

2026年财政常态化帮扶资金中期绩效评价评分表

项目承担单位：农业农村局　　项目名称：务工交通补贴

一级指标	二级指标	指标解释	设定分值	评分标准	得分
投入	项目设置	是否从乡村振兴项目库提取	10	是（10），否（0）	10
管理	项目公开公示	项目是否进行公开公示	15	是（15），否（0）	15
	项目招投标（采购）	工程类项目是否按规定实施招投标、采购	15	是（15），否（0）	15
支出	财务管理	财务审批是否规范	10	是（10），否（0）	10
		是否取得发票	10	是（10），否（0）	10
		是否采取银行划拨	10	是（10），否（0）	10
		阶段性拨款是否公开公示	10	是（10），否（0）	10
	资金支出率	资金支出率是否达到序时进度	15	是（15），否（按比例得分）	14
效果	项目完成后期管理	提供资产移交证明、资产租赁协议或收益入账	5	是（5），否（0）	5
合计			100		99

巨鹿县财政局 巨鹿县审计局
2026年财政常态化帮扶资金监督检查暨中期绩效自评抽查整改意见书

巨鹿县农业农村局：

按照《巨鹿县财政局 巨鹿县审计局关于2026年财政常态化帮扶资金监督检查暨中期绩效评价工作方案》的要求，我们就财政常态化帮扶资金开展了监督检查暨中期绩效评价工作。现就此次检查工作中发现的问题，提出如下整改意见：

一、存在问题

部分项目资金支出进度缓慢。

二、整改意见

（一）要及时完善资金支出相关资料。

（二）项目管理人员和财务人员密切配合，加强督促项目实施力度，及时申请资金额度，认真抓好财政资金支出工作，提升财政资金使用效益。

请于9月29日前将整改报告加盖公章后反馈县财政局农业农村股。

巨鹿县财政局

巨鹿县审计局

2026年9月24日