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巨鹿县财政局 巨鹿县审计局
关于2021年财政涉农统筹整合资金监督检查暨中期绩效评价报告
按照《巨鹿县财政局 巨鹿县审计局关于2021年财政涉农统筹整合资金监督检查暨中期绩效评价的通知》（巨财〔2021〕92号），10月9—15日，县财政局、县审计局对纳入2021年财政涉农统筹整合的资金暨衔接乡村振兴资金、项目抽取部分项目进行了监督检查暨中期绩效评价，有关情况报告如下：
一、基本概况。
2021年5月30日,我县编制了第一批次统筹整合资金方案，整合财政涉农资金12431.8万元，共涉及19个项目；2021年8月24日，编制了第二批次统筹整合资金方案，整合财政涉农资金15633.8万元，共涉及28个项目，并向省、市备案；按照省审核意见，2021年10月12日，对2021年统筹整合资金使用方案进行了调整完善，整合财政涉农资金15633.8万元，共涉及27个项目，其中产业项目22个（含金融扶贫项目1个、教育扶贫项目1个），资金10337.595万元（含金融扶贫项目100.2万元、教育扶贫项目42.15万元。）；基础设施项目5个，资金5296.205万元。按照监督检查暨中期绩效评价方案，从以上项目中随机抽取6个项目进行监督检查并中期绩效评价。
二、评价工作开展情况。
按照方案安排，县财政局和审计局成立了中期绩效评价小组，各项目承担单位单位先开展自评，提交有关资料后由评价小组进行检查并评价。
本次检查共随机抽取项目6个，涉及资金3262.92万元，其中：（1）乡村振兴局承担的雨露计划项目，整合资金42.15万元；（2）邢台市生态环境局巨鹿县分局承担的农村生活污水治理项目，整合资金1630.77万元；（3）水务局承担的农村饮水提升工程项目，整合资金60万元；（4）交通运输局“翻浆路”工程村道项目，整合资金1000万元；（5）巨农农业投资集团有限公司承担的东辛庄果蔬钢构大棚建设项目，整合资金350万元；（6）农业农村局承担的金银花产业绿色提升项目，整合资金180万元。
三、抽取评价项目得分情况。
（一）雨露计划项目单位自评得分100分，本次检查暨中期评价得分100分。该项目从乡村振兴项目库中提取，进行了项目整体公开公示，实行了国库集中支付制，阶段性拨款进行了公开公示，支出进度为100%，达到序时进度。
（二）农村生活污水治理项目单位自评得分95分，本次检查暨中期评价得分94.91分。该项目从乡村振兴项目库中提取，进行了项目整体公开公示，按规定实施了招投标、采购，财务审批程序规范，阶段性拨款进行了公开公示，支出进度为69.58%，未达到序时进度扣减0.09分，资产尚未移交扣减5分，共扣减5.09分。
（三）农村饮水提升工程单位自评得分100分，本次检查暨中期评价得分98分。该项目从乡村振兴项目库中提取，进行了项目整体公开公示，按规定实施了招投标、采购，财务审批程序规范，实行了国库集中支付制，阶段性拨款进行了公开公示，支出进度为100%，达到序时进度，已完成竣工审计，资产已移交巨鹿县供水服务中心。其中项目管理部分扣减2分。
（四）“翻浆路”工程村道项目单位自评得分95分，本次检查暨中期评价得分90.5分。该项目从乡村振兴项目库中提取，进行了项目整体公开公示，按规定实施了招投标、采购，财务审批程序规范，实行了国库集中支付制，阶段性拨款进行了公开公示，支出进度为100%，达到序时进度。目前正在竣工审计，资产尚未移交扣减5分，支出手续签批不完整扣减2.5分，项目管理扣减2分，共扣减9.5分。
[bookmark: _GoBack]（五）金银花产业绿色提升项目单位自评得分95分，本次检查暨中期评价得分90.5分。该项目从乡村振兴项目库中提取，进行了项目整体公开公示，按规定实施了招投标、采购，财务审批程序规范，实行了国库集中支付制，阶段性拨款进行了公开公示，支出进度为90%，资产尚未移交扣减5分，支出手续签批不完整扣减2.5分，项目管理扣减2分，共扣减9.5分。
（六）东辛庄果蔬钢构大棚建设项目单位自评得分95分，本次检查暨中期评价得分90.67分。该项目从乡村振兴项目库中提取，进行了项目整体公开公示，按规定实施了招投标、采购，财务审批程序规范，阶段性拨款进行了公开公示，支出进度为49.77%，未达到序时进度扣减4.33分，资产尚未移交扣减5分，共扣减9.33分。
各项目得分情况详见2021年财政涉农统筹整合资金中期绩效评价评分表。
四、存在问题
本次检查暨中期评价除对已抽取项目外，对其他项目进行了关注，部分项目施工进度缓慢，导致资金支出进度未达到序时进度，要按照相关资金使用制度要求，抓紧时间推进项目建设进程，狠抓项目建设“黄金期”，项目管理人员和财务人员密切配合，及时申请资金额度，认真抓好财政资金支出工作，争取以项目建设进度带动资金支出进度，确保资金发挥效益。
附件：《巨鹿县财政局 巨鹿县审计局2021年财政涉农统筹整合资金监督检查暨中期绩效评价整改意见书》
巨鹿县财政局 巨鹿县审计局
                         2021年10月15日
