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关于2023年财政涉农统筹整合资金重点
绩效评价抽查报告

1、 基本概况。
2023年3月23日,我县编制了第一批次统筹整合资金方案，整合财政涉农资金10829.89万元，共涉及24个项目；2023年8月30日，编制了第二批次统筹整合资金方案，并向省、市备案，整合财政涉农资金10829.89万元，共涉及25个项目；其中产业项目16个，资金6684万元（村集体经济项目1个，资金450万元、风险补偿金项目1个，资金292万元）；基础设施项目6个，资金3931.19万元；务工交通补贴项目1个，资金36.65万元；金融扶贫项目1个，资金90万元；教育扶项目1个，资金88.05万元。从以上项目中随机抽取5个项目进行监督检查并做重点绩效评价。 
2、 评价工作开展情况。
按照方案安排，各单位先开展自评，提交有关资料后由评价小组进行检查并评价。
本次检查共抽取项目5个，涉及资金2283.656764 万元，一是乡村振兴局承担的雨露计划项目，整合资金88.05万元；二是水务局承担的农田水利设施建设项目，整合资金1300万元；三是农业局张王疃琉璃寺村2023年畜牧业养殖建设项目，整合资金325.748714万元；四是农业局阎疃镇赵庄村2023年肉鸭养殖建设项目，整合资金475.25805万元；五是农业局西郭城镇小张庄村蔬菜加工建设项目资金94.6万元。
三、抽取评价的分项目情况。
（一）雨露计划项目涉及资金88.05万元，单位自评得分100分，本次检查暨重点评价得分100分。该项目从乡村振兴项目库中提取，进行了项目整体公开公示，实行了国库集中支付制，阶段性拨款进行了公开公示，支出进度为100%，达到序时进度。
（二）农田水利设施建设项目资金1300万元，单位自评得分95分，本次评价得分93分。该项目从乡村振兴项目库中提取，进行了项目整体公开公示，按规定实施了招投标、采购，财务审批程序规范，实行了国库集中支付制，支出进度为70.7%，达到序时进度。其中项目管理部分扣减2分，资产尚未移交扣减5分，共扣减7分。
（三）张王疃琉璃寺村2023年畜牧业养殖建设项目，整合资金325.748714万元，单位自评得分95分，本次评价得分95分。该项目从乡村振兴项目库中提取，进行了项目整体公开公示，按规定实施了招投标、采购，财务审批程序规范，实行了国库集中支付制，支出进度为69.09%，达到序时进度，其中资产尚未移交扣减5分，共扣减5分。
（四）阎疃镇赵庄村2023年肉鸭养殖建设项目，整合资金475.25805万元，单位自评得分95分，本次评价得分93分。该项目从乡村振兴项目库中提取，进行了项目整体公开公示，按规定实施了招投标、采购，财务审批程序规范，实行了国库集中支付制，阶段性拨款进行了公开公示，支出进度为57.03%，未达到达到序时进度，扣2分。资产尚未移交扣减5分，共扣减7分。
（五）西郭城镇小张庄村蔬菜加工建设项目资金94.6万元，单位自评得分95分，本次评价得分92.5分。该项目从乡村振兴项目库中提取，进行了项目整体公开公示，按规定实施了招投标、采购，财务审批程序是否规范扣2.5分，阶段性拨款进行了公开公示，支出进度为76.51%，达到序时进度。资产尚未移交扣减5分，共扣减7.5分。
打分情况详见附表。
四、存在问题
本次检查暨重点评价除对已抽取项目外，对其他项目进行了关注，部分项目施工进度缓慢，导致资金支出进度未达到序时进度，要按照相关资金使用制度要求，抓紧时间推进项目建设进程，项目管理人员和财务人员密切配合，及时申请资金额度，认真抓好财政资金支出工作，争取以项目建设进度带动资金支出进度，确保资金发挥效益。


巨鹿县财政局   巨鹿县审计局

2023年10月10日
